

JL02

合同工程开工批复

(江苏九天[2020]合开工 004 号)

合同名称：芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号：WH12GC2020SL7169001

致（承包人现场机构）：宣城市皖江水利建筑工程有限公司芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程 4 标项目部

贵方 2020 年 10 月 18 日报送的芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程 4 标合同工程开工申请（宣皖水建工[2020]合开工 01 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：经审查，施工组织设计、进度计划、人员、设备等符合要求。

该工程开工日期为 2020 年 10 月 19 日。

监 理 机 构：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日

期：2020年 10 月 19 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：（现场机构名称及盖章）

项目经理：（签名）

日

期：

2020年 10 月 19 日

说明：本表一式__份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人__份、设代机构__份、
监理单位__份、承包人__份。

CB14

合同项目开工申请表

(宣皖水建工[2020]合开工 001 号)

合同名称: 芜湖县水系连通及农村水系综合整治一城关区域河湖水系连通工程 4 标

合同编号: WH12GC2020SL8152001

致: 江苏九天工程项目管理有限公司

芜湖县水系连通及农村水系综合整治一城关区域河湖水系连通工程项目监理部

我方承担的 芜湖县水系连通及农村水系综合整治一城关区域河湖水系连通工程 4 标 合同编号: WH12GC2020SL8152001 的合同工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告

承包人: (现场项目经理签字及盖章)
项目经理: (签名) 李维民
日期: 2020 年 10 月 18 日



审核后另行批复。

监理单位: (名称及盖章)

签收人: (签名) 李维民

日期: 2020 年 10 月 18 日



注: 本表一式 4 份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份、设代机构 1 份。

开工申请报告

致：江苏九天工程项目管理有限公司

芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程项目监理部

我公司于 2020 年 9 月 22 日开始组织施工人员和施工机械进驻施工现场，并组建了“宣城市皖江水利建筑工程有限公司芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程 4 标项目部”，施工准备工作已完成如下：

- 1.施工组织设计已审批；
- 2.项目部组成人员已落实、到位；
- 3.施工设备均落实到位；
- 4.施工材料已备齐；
- 5.办公实施等已配备齐全；
- 6.施工场地已布置完毕；

本工程现已具备了开工条件，特此申请开工，请批准！

承 包 人：宣城市皖江水利建筑工程有限公司

项目经理：周琦

日 期：2020.10.18



JL01

合同工程开工通知

(江苏九天[2020]开工 004 号)

合同名称：芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号：WH12GC2020SL7169001

致（承包人）：宣城市皖江水利建筑工程有限公司

根据施工合同约定，现签发芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程 4 标合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为2020年10月19日。

监 理 机 构：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日

期：

2020年10月12日

今已收到合同工程开工通知。

承 包 人：（名称及盖章）

签 收 人：（签名）

日

期：

2020年10月12日

说明：本表一式__份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人__份、设代机构__份、
监理单位__份、承包人__份。