

JL02

合同工程开工批复

(江苏九天[2021]合开工 001 号)

合同名称：芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号：WH12GC2020SL7169001

致（承包人现场机构）：安徽恒达建设工程有限公司芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标项目部

贵方 2021 年 01 月 13 日报送的 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标 工程合同开工申请（安恒司[2021]合开工 001 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见：经审查，施工组织设计、总进度计划、人员及设备符合要求，

该合同工程开工日期为：2021 年 1 月 15 日。

监 理 机 构：

总监理工程师：

日 期：2021 年 1 月 15 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：

项目经理：

日 期：2021 年 1 月 15 日

说明：本表一式 3 份，由监理单位填写。承包人签收后，承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份。

JL01

合同工程开工通知

(江苏九天[2021]开工 001 号)

合同名称：芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号：WH12GC2020SL7169001

致（承包人）：安徽恒达建设工程有限公司芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标项目部

根据施工合同约定，现签发芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程开工日期为 2021 年 01 月 15 日。

监 理 机 构：

总监理工程师：

日 期：2021 年 1 月 9 日

今已收到合同工程开工通知。

承 包 人：

签 收 人：

日 期：2021 年 1 月 9 日

说明：本表一式 3 份，由监理单位填写。承包人签收后，承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份。

CB14

合同项目开工申请表

(安恒司[2021]合开工 001 号)

合同名称: 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标

合同编号: WH12GC2020SL9157

致: 江苏九天工程项目管理有限公司芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程项目监理部:

我方承担的 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标 合同工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告

承 包 人:

项目经理:

日 期: 2021 年 1 月 13 日

审核后另行批复。

监理单位:

签 收 人:

日 期: 2021 年 1 月 13 日

注: 本表一式 3 份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 承包人 1 份、监理单位 1 份、发包人 1 份。

开工申请报告

致：江苏九天工程项目管理有限公司芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程项目监理部

由我方承建的芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标工程，项目施工组织机构已成立，并进驻施工现场；施工设备已进场，具备了开工条件。特向你单位报验相关开工前期资料，并申请于 2021 年 1 月 15 日开工，请予批准。

- 1、 现场组织机构人员报审
- 2、 施工组织设计
- 3、 进场设备报验
- 4、 施工进度计划
- 5、 施工质量管理体系

安徽恒达建设工程有限公司

芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治

城关区域河湖水系连通工程 6 标项目经理部

2021 年 1 月 13 日